

Data	Dia	Etapa	Atividade / Entrega	Entregável	Responsável	GR1 Status	GR2 Status	GR3 Status	GR4 Status	% Conclusão	Observações
03/09/2026	Quinta	1. Abertura	Apresentação do Desafio de Ideias, organização dos grupos, acesso às demandas e entendimento das regras.	Grupos organizados e demandas conhecidas	Docente / Grupos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
04/09/2026	Sexta	1. Abertura	Continuidade da análise das demandas e organização interna dos grupos.	Registro inicial das demandas	Grupos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
10/09/2026	Quinta	2. Seleção da demanda	Análise comparativa das demandas disponíveis e escolha por grupo.	Demanda selecionada	Grupos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
11/09/2026	Sexta	2. Seleção da demanda	Elaboração e revisão da justificativa da demanda escolhida.	Justificativa da Demanda	Grupos / Docente	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
17/09/2026	Quinta	3. Imersão	Estudo detalhado do problema e desenvolvimento da Persona.	Persona	Grupos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
18/09/2026	Sexta	3. Imersão	Desenvolvimento do Mapa de Empatia e identificação das dores e necessidades.	Mapa de Empatia	Grupos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
24/09/2026	Quinta	4. Preparação da entrevista	Construção e revisão do roteiro de entrevista com a empresa.	Roteiro de entrevista	Grupos / Docente	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	
25/09/2026	Sexta	4. Preparação da entrevista	Levantamento de certezas, suposições e dúvidas; preparação para contato com a indústria.	CSD inicial + roteiro validado	Grupos / Docente	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	100%	Roteiro encaminhado para as unidades
01/10/2026	Quinta	5. Validação com a indústria	Entrevista exploratória com a empresa e registro das respostas.	Registro da entrevista	Grupos / Empresa	Em andamento	Concluído	Em andamento	Em andamento	25%	Conversado com Dani CRI, em 28-09, e a mesma encaminhou o roteiro de perguntas para as unidades.
02/10/2026	Sexta	5. Validação com a indústria	Complementação da entrevista e consolidação das necessidades, restrições e expectativas.	Síntese da entrevista	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
08/10/2026	Quinta	6. Matriz CSD	Análise das informações obtidas e atualização da Matriz CSD.	Matriz CSD atualizada	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
09/10/2026	Sexta	6. Matriz CSD	Redefinição/validação do problema e dos requisitos iniciais.	Problema validado	Grupos / Docente	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
15/10/2026	Quinta	7. Ideação	Brainstorming para geração de alternativas de solução, sem programação.	Registro de ideias	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
16/10/2026	Sexta	7. Ideação	Organização, refinamento e agrupamento das ideias.	Diagrama/agrupamento de ideias	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
22/10/2026	Quinta	8. Seleção da solução	Avaliação das ideias por valor, impacto, complexidade e viabilidade.	Matriz de decisão/priorização	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
23/10/2026	Sexta	8. Seleção da solução	Definição e justificativa da solução que será prototipada.	Solução selecionada	Grupos / Docente	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
29/10/2026	Quinta	9. Protótipo V1	Construção dos fluxos, esboços e wireframes de baixa fidelidade.	Fluxo do usuário + wireframes	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
30/10/2026	Sexta	9. Protótipo V1	Conclusão da primeira versão do protótipo de baixa fidelidade.	Protótipo V1	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
05/11/2026	Quinta	10. Protótipo V2	Teste do protótipo com colegas/docentes e coleta de feedback.	Registro dos testes e feedbacks	Grupos / Docente	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
06/11/2026	Sexta	10. Protótipo V2	Ajustes e evolução do protótipo de baixa fidelidade.	Protótipo V2 revisado	Grupos	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
12/11/2026	Quinta	11. Consolidação	Revisão final das evidências, protótipo e preparação da apresentação/pitch.	Pacote final + pitch	Grupos / Docente	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	
13/11/2026	Sexta	12. Entrega	Entrega e apresentação final da 1ª fase. Não será exigido software funcional.	Entrega final da 1ª fase	Grupos / Banca	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	0%	